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 Auftrag: 

Erarbeitung eines neuen Prioritätenkonzeptes Stadtbahnplanung  

als Aktualisierung des Stadtbahnausbaukonzeptes von 1992 

(Ratsbeschluss vom 19. Februar 2013)  

 Stufe I: Vorbewertung 

- Potentialermittlung, Chancen und Risiken, erste Kostenschätzung 

- Entscheidung durch die Ratsgremien zur Auswahl der vertieft zu untersuchenden Korridore 

 Stufe II: Verkehrliche und bautechnische Untersuchungen 

         - Prüfung der baulichen Machbarkeit, Kostenermittlung, Verkehrliche Wirkungen 

         - Entscheidung durch die Ratsgremien für die Korridore im Stadtbahnkonzept 

 

Vorgehen: Bürgerbeteiligung und zweistufige Bewertung 

 Bürgerbeteiligung 
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Bestandsnetz 

Stadtbahn 

 

Streckenlänge 39,6 km 

Legende 

 Bestandstrecke 
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Stufe I: Vorbewertung 

 
Ergebnis der Bürgerbeteiligung 

(alle Nennungen) 

 

230 Strecken bzw.  

73 Teilkorridore 

einschließlich der nicht 

umgesetzten Maßnahmen des 

Stadtbahnkonzeptes von 1992 

Legende 

 Bestandstrecke 

 gewünschter Streckenneubau 



5 Stadtbahnausbaukonzept Braunschweig – Vorstellung der Ergebnisse und Empfehlungen im PLUA am 3. Dezember 2014 

  Prof. Dr. Wermuth 

 Verkehrsforschung und 
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Ergebnis der 

Bewertung Stufe I 

 1 = hohe verkehrliche Bedeutung 

 2 = perspektivisch zu untersuchen 

 3 = Trassenfreihaltung 

 4 = nicht weiter zu verfolgen 

Bewertungskategorien („Priorität“): 
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Ausgewählte Korridore für die Untersuchung in Stufe II 

(Ratsbeschluss vom 01.04.2014) 

Priorität

1 Westliche Innenstadtstrecke 1

2 Stadtbahnerweitung Lehndorf - Kanzlerfeld - Lamme (-Watenbüttel) 1

7 Stadtbahn Salzdahlumer Straße - Heidberg (- Südstadt - Rautheim / Mascherode) 1

3 Stadtbahnerweiterung Nördliches Ringgebiet ("Campusbahn") - Querum 2

4 Stadtbahn Westl. Ringgebiet über Madamenweg 2

9 Stadtbahnverlängerung Volkmarode-Nord 2

10 Stadtbahnerweiterung Ölper 2

11 Stadtbahnerweiterung Querum 2

18 Stadtbahn Helmstedter Straße - Lindenberg - Südstadt - Rautheim / Mascherode 2

 Korridor

*) 

*) Standardisierte Bewertung Volkmarode-Nord liegt vor, Stadtbahnverlängerung ist im Netzzusammenhang zu prüfen 
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Stufe II: Verkehrliche und bautechnische Untersuchungen 

 

 Trassierung und Prüfung der baulichen Machbarkeit 

 Weitergehende Kostenermittlung 

 Entwicklung von Linienkonzepten (in Varianten) 

 Ermittlung der verkehrlichen Wirkungen 

(Verkehrsmodell Braunschweig, Prognose 2025) 

 Ergebnis: 

 

Prioritätenreihung für die untersuchten Stadtbahnprojekte auf der Basis der baulichen 

Machbarkeit, der Gesamtkosten und der verkehrlichen Wirkungen  
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Korridore in 

Untersuchungsstufe II 
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Kostenschätzung Abschnittsnr. 1 2 

Strecke 306 - Campusbahn Abschnittbeginn 
bis Stat. 

0+000 

bis Stat. 

0+093 

  

  

  
  

Abschnittsende 
bis Stat. 

0+093 

bis Stat. 

1+535 

Gesamtme

nge 

Baukosten 

[€] 

Abschnittslänge 93 m 1.442 m 1.535 m 

Anzahl Haltestellen   2 Stk 2 Stk   

Nr. Position Einheitspreis         

1. Erdbauwerke s. Anlage Erdbauw.   

  

2. Ingenieurbauwerke (Brücken, Tunnel, etc.) s. Anlage Ing.-B.   

  

3. Gleisanlagen   

3. 1 straßenbündiger Bahnkörper 2.700 €/m 93 m 93 m 251.100 €    

3. 2 besonderer Bahnkörper (Rasengleis) 2.400 €/m   

3. 3 unabhängiger Bahnkörper (Schotteroberbau) 1.600 €/m   1.442 m 1.442 m 2.307.200 €    

3. 4 Sonstiger Gleisbau, EBO-Gleis verlegen 1.000 €/m   1.442 m 1.442 m 1.442.000 €    

3. 5 Abbruch (Trassenbreite 6,50 m) 30 m² 605 m² 605 m² 18.135 €    

3. 6 Weichen, Kreuzungen, Schmieranlagen   

3. 7 .1 Weiche inkl. elektr. Stellvorrichtung 125.000 €/Stk 1 Stk 1 Stk 125.000 €    

3. 6 .2 Weiche inkl. mechan. Stellvorrichtung 75.000 €/Stk 1 Stk 2 Stk 3 Stk 225.000 €    

3. 6 .3 Gleiskreuzung 30.000 €/Stk   

3. 6 .4 Kurvenschmieranlage 50.000 €/Stk   

  

4. Betriebsgebäude (WC-Anlage, Aufenthaltsraum) 200.000 €/Stk   

  

5. Haltestellen Ausstattung (FGU, Geländer usw.) *) 35.000 €/Stk   2 Stk 2 Stk 70.000 €    

  

6. Bahnsteige, Tiefbau *) 130.000 €/Stk   2 Stk 2 Stk 260.000 €    

  

7. Ver- und Entsorgungsleitungen   

7. 1 Umbau Kanal, beengte Situation, < DN 500 1.500 €/m   

7. 4 Umbau Kanal, normale Situation, < DN 500 1.000 €/m 93 m 1.442 m 1.535 m 1.535.000 €    

7. 7 
Verlegung Gas-/Wasserleitungen, hohe 

Verteilerdichte 
2.000 €/m   

7. 8 
Verlegung Gas-/Wasserleitungen, geringe 

Verteilerdichte 
1.000 €/m 93 m 1.442 m 1.535 m 1.535.000 €    

7. 9 
Verlegung Gas-/Wasserleitungen, fast keine 

Verteilung 
500 €/m   

7. 
1

0 

Verlegung Strom & Kommunikation (mit 

Straßenbau) 
200 €/m 93 m 1.442 m 1.535 m 307.000 €    

7. 
1

1 
Leitungssicherung- / Leitungsschutzmaßnahmen 50 €/m 93 m 1.442 m 1.535 m 76.750 €    

7. 
1

2 
Leerrohr-/Schutzrohrquerungen 75 €/m 93 m 1.442 m 1.535 m 115.125 €    

7. 
1

3 
Suchgrabungen 100 €/m   

  

8. Lichtsignalanlagen   

8. 1 Lichtsignalanlage (4-armig) 150.000 €/Stk   

8. 2 Lichtsignalanlage (3-armig) 100.000 €/Stk   

  

  

  
  

Abschnittsnr. 1 2 

Abschnittbeginn 
bis Stat. 

0+000 

bis Stat. 

0+093 

Abschnittsende 
bis Stat. 

0+093 

bis Stat. 

1+535 
Gesamtmenge Baukosten [€] 

Abschnittslänge 93 m 1.442 m 1.535 m 

Anzahl Haltestellen   2 Stk 2 Stk   

Nr. Position Einheitspreis         

9. Fahrleitungsanlagen   

9. 1 Fahrleitung Hochkette, Auslegermaste 1.100 €/m   

9. 2 Fahrleitung Hochkette, Abspannungsmaste 1.200 €/m   1.442 m 1.442 m 1.730.400 €    

9. 3 Fahrleitung Hochkette, Wandanker 800 €/m   

9. 4 Fahrleitung einfach, Auslegermaste 730 €/m   

9. 5 Fahrleitung einfach, Abspannungsmaste 800 €/m 93 m 93 m 74.400 €    

9. 6 Fahrleitung einfach, Wandanker 530 €/m   

  

10. Unterwerke 850.000 €/Stk   

  

11. Lichtversorgungsnetz, Außenbeleuchtung   

11. 1 Straßenbeleuchtung 250 €/m 93 m 1.442 m 1.535 m 383.750 €    

  

12. 1 Dynamische Fahrgastinformation 50.000 €/Stk   2 Stk 2 Stk 100.000 €    

  

13. Straßen und Wege   

13. 1 Straßenbau   

13. 1 .1 Fahrbahn, 1-streifig je Richtung (Breite 6,50 m) 150 €/m²   

13. 1 .2 Fahrbahn, 2-streifig je Richtung (Breite 13,00 m) 150 €/m²   

13. 2 .3 Nebenanlagen (Breite 2*3,50 m) 100 €/m² 651 m² 10.094 m² 10.745 m² 1.074.500 €    

13. 2 Abbruch 20 €/m² 651 m² 10.094 m² 10.745 m² 214.900 €    

13. 3 Verkehrssicherung Stadtzentrum 500 €/m 93 m 93 m 46.500 €    

13. 4 Verkehrssicherung Stadtrandlage / Ortsdurchfahrt 250 €/m   

13. 5 Verkehrssicherung außerhalb 100 €/m   1.442 m 1.442 m 144.200 €    

  

14. Straßenausstattung (Beschilderung, Markierung etc.) 10 €/Stk 93 m 93 m 930 €    

  

15. Schallschutzfenster 400 €/m   900 m 900 m 360.000 €    

  

16. Grunderwerb   

16. 1 Innenstadt **) 1.400 €/m   

16. 2 Randlage **) 450 €/m 93 m 1.442 m 1.535 m 690.750 €    

16. 3 Außerorts **) 200 €/m   

  

17. Ausgleich und Ersatzpflanzungen 50 €/m 93 m 1.442 m 1.535 m 76.750 €    

                  

Zwischensumme   12.036.890 €    

Kleinleistungen 5%   601.845 €    

Unvorhergesehenes 10%   1.203.689 €    

      Baustelleneinrichtung 10%       1.203.689 €    

Gesamt Investitionen (Inkl. Grunderwerb, netto)   15.046.113 €    

  Streckenlänge:    1,5 km 

  Investitionen je km:  9,8 Mio. €/km 

21.     Planungs- und Verwaltungskosten 13%       1.955.995 

Gesamtsumme rd. 17.000.000 

Kostenermittlung (methodisches Beispiel) 
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Bewertungsstufe II: Planfälle im Verkehrsmodell (Prognose 2025) 

 

1) Campusbahn mit Führung über die Stammstrecke Bohlweg 

2) Campusbahn über Westliche Innenstadtstrecke 

3) Salzdahlumer Straße  

(Variante a: M1 wie heute über Wolfenbütteler Straße, M2 über Salzdahlumer 

Straße)  

4) Salzdahlumer Straße  

(Variante b: M1 über Salzdahlumer Straße, M2 über Wolfenbütteler Straße) 

5) Südstadt/Mascherode (Helmstedter Straße – Lindenberg – Südstadt – 

Mascherode) 

6) Lehndorf – Kanzlerfeld über Rudolfplatz 

7) Lehndorf – Lamme über Rudolfplatz 

8) Lehndorf – Kanzlerfeld über Klinikum Celler Straße und Ringgleis 

(Vorzugsvariante aus 6 oder 7) 
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Vorgehen bei der Berechnung der Planfälle und der Auswertung der Kennwerte: 

 Berechnung der verkehrlichen Wirkungen mit dem Neuen Verkehrsmodell Braunschweig 2.0  

 Basis: Prognose 2025 im sog. Prognose-Nullfall (P0-Fall - Vergleichsfall) (Werktagsverkehr MF) 

 Implementierung der Maßnahmen (Stadtbahn und Busbedienung) für 8 Planfälle im 

Verkehrsmodell (Verkehrsangebote: Linien, Haltestellen, Verknüpfungen, Fahrplan) 

 Berechnung der zukünftigen Verkehrsnachfrage für alle Verkehrsarten für 8 Planfälle  

(plus Varianten) 

 Berechnung der zukünftigen Linienbelastungen ÖV für 8 Planfälle (plus Varianten)  

 Auswertung der Ergebnisse der Planfallberechnungen für folgende Kennwerte: 

 Fahrgastnachfrage ÖV in BS 

 Umsteigehäufigkeit (Direktfahrer) 

 Betriebsaufwand (Fzg-km/Werktag)  

 Wirkungen auf die Schadstoffbilanz (vermiedene Pkw-Km) 

 Ermittlung der Wirkungen der Maßnahmen aus Vergleich Planfall – P0-Fall  

(Mitfall – Ohnefall) 
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Untersuchung der Stadtbahnkorridore mit dem  

Verkehrsmodell Braunschweig 
 

Mathematisches Modell 

zur Berechnung der 

Verkehrsnachfrage

Raum- und 
Siedlungsstruktur

(Verkehrszellen, 
Gebietstypen, Bevölkerung, 

Arbeitsplätze etc.)

Daten zum 

Verkehrsverhalten

(Mobilität, Zielwahl, 

Verkehrsmittelwahl etc.)

Verkehrsangebote

(Straßennetz, 

ÖV-Angebote etc.)

Verkehrsnachfrage-
daten

zur Modellkalibrierung

(Zählwerte MIV und ÖV,
Linien, Strecken, Knoten)

Programm-
umgebung

VISEM
VISUM

 Besetzung der 

Personengruppen

 Strukturdaten 

Zielgewichte

 Aktivitätenketten

Wegezwecke

 Zielwahl

 Verkehrsmittelwahl

 Aktualisierung und 

Verfeinerung 

Netzgeometrie

 Aktualisierung 

Fahrplandaten
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Beispiel: Planfall 2 – Campusbahn über Westliche Innenstadtstrecke 
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ÖPNV-Nachfrage P2 Campusbahn 
(Anzahl Personenfahrten/Werktag) 

Verkehrsmodell Braunschweig – Prognose 2025 
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Veränderung der ÖPNV-Nachfrage   
(Anzahl Personenfahrten/Werktag) 

Verkehrsmodell Braunschweig – Prognose 2025 zu Analyse 2012 
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+1.321

+1.366

+1.187

+1.196

+662

+656

+650

+1.494

+1.347

-960

-1.178

-960

-585

-585

-538

-538

-1.152

-1.152

-1.500 -1.000 -500 0 500 1.000 1.500

P8: Kanzlerfeld 
(über Ringgleis)

P7: Lamme 
(über Rudolfplatz)

P6: Kanzlerfeld 
(über Rudolfplatz)

P5.1: Südstadt/Mascherode 
(10-Min-Takt)

P5: Südstadt/Mascherode 
(15-Min-Takt)

P4: Salzdahlumer Straße 
(Tram M1)

P3: Salzdahlumer Straße 
(Tram 2)

P2: Campusbahn 
(über Westliche Innenstadtstrecke)

P1: Campusbahn 
(über Bohlweg)

(nur Linien der Braunschweiger Verkehrs-GmbH)

Betriebsaufwand
Veränderung der Summe Service-km/Tag im Vergleich zum P0 (Tram und Bus)

Tram

Bus

P2: Campusbahn 

(via Westl. Innenstadtstrecke) 

P3: Salzdahlumer Straße 

(Tram 2)  

P4: Salzdahlumer Straße 

(Tram M1) 

P5: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 15-Min-Takt) 

P5.1: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 10-Min-Takt) 

P6: Kanzlerfeld 

(via Rudolfplatz) 

P7: Lamme 

(via Rudolfplatz) 

P8: Kanzlerfeld 

(via Ringgleis) 

P1: Campusbahn 

(via Stammstrecke) 

Betriebsaufwand 
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+361

+188

+227

+610

+77

+118

+112

+342

+196

0 +200 +400 +600 +800 +1.000

P8: Kanzlerfeld 
(über Ringgleis)

P7: Lamme 
(über Rudolfplatz)

P6: Kanzlerfeld 
(über Rudolfplatz)

P5.1: Südstadt/Mascherode 
(10-Min-Takt)

P5: Südstadt/Mascherode 
(15-Min-Takt)

P4: Salzdahlumer Straße 
(Tram M1)

P3: Salzdahlumer Straße 
(Tram 2)

P2: Campusbahn 
(über Westliche Innenstadtstrecke)

P1: Campusbahn 
(über Bohlweg)

(nur Linien der Braunschweiger Verkehrs-GmbH)

Betriebsaufwand
Veränderung der Summe Service-km/Tag im Vergleich zum P0

P2: Campusbahn 

(via Westl. Innenstadtstrecke) 

P3: Salzdahlumer Straße 

(Tram 2)  

P4: Salzdahlumer Straße 

(Tram M1) 

P5: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 15-Min-Takt) 

P5.1: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 10-Min-Takt) 

P6: Kanzlerfeld 

(via Rudolfplatz) 

P7: Lamme 

(via Rudolfplatz) 

P8: Kanzlerfeld 

(via Ringgleis) 

P1: Campusbahn 

(via Stammstrecke) 

Betriebsaufwand 
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+766

+820

+848

+1.375

+1.043

+646

+717

+1.381

+1.207

0 +250 +500 +750 +1.000 +1.250 +1.500

P8: Kanzlerfeld 
(über Ringgleis)

P7: Lamme 
(über Rudolfplatz)

P6: Kanzlerfeld 
(über Rudolfplatz)

P5.1: Südstadt/Mascherode 
(10-Min-Takt)

P5: Südstadt/Mascherode 
(15-Min-Takt)

P4: Salzdahlumer Straße 
(Tram M1)

P3: Salzdahlumer Straße 
(Tram 2)

P2: Campusbahn 
(über Westliche Innenstadtstrecke)

P1: Campusbahn 
(über Bohlweg)

[Pers-F./Werktag]

Neuverkehr im ÖV insgesamt
Veränderung der Anzahl Personenfahrten im Vergleich zum P0

P2: Campusbahn 

(via Westl. Innenstadtstrecke) 

P3: Salzdahlumer Straße 

(Tram 2)  

P4: Salzdahlumer Straße 

(Tram M1) 

P5: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 15-Min-Takt) 

P5.1: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 10-Min-Takt) 

P6: Kanzlerfeld 

(via Rudolfplatz) 

P7: Lamme 

(via Rudolfplatz) 

P8: Kanzlerfeld 

(via Ringgleis) 

P1: Campusbahn 

(via Stammstrecke) 

Neuverkehr im ÖV 
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P2: Campusbahn 

(via Westl. Innenstadtstrecke) 

P3: Salzdahlumer Straße 

(Tram 2)  

P4: Salzdahlumer Straße 

(Tram M1) 

P5: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 15-Min-Takt) 

P5.1: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 10-Min-Takt) 

P6: Kanzlerfeld 

(via Rudolfplatz) 

P7: Lamme 

(via Rudolfplatz) 

P8: Kanzlerfeld 

(via Ringgleis) 

P1: Campusbahn 

(via Stammstrecke) 

Direktfahrer 
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P8: Kanzlerfeld 
(über Ringgleis)

P7: Lamme 
(über Rudolfplatz)

P6: Kanzlerfeld 
(über Rudolfplatz)

P5.1: Südstadt/Mascherode 
(10-Min-Takt)

P5: Südstadt/Mascherode 
(15-Min-Takt)

P4: Salzdahlumer Straße 
(Tram M1)

P3: Salzdahlumer Straße 
(Tram 2)

P2: Campusbahn 
(über Westliche Innenstadtstrecke)

P1: Campusbahn 
(über Bohlweg)

[Pkw-km/Werktag]

Vermiedene Pkw-Kilometer
Veränderung der Pkw-Verkehrsleistung im Vergleich zum P0

P2: Campusbahn 

(via Westl. Innenstadtstrecke) 

P3: Salzdahlumer Straße 

(Tram 2)  

P4: Salzdahlumer Straße 

(Tram M1) 

P5: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 15-Min-Takt) 

P5.1: Südstadt – Mascherode 

(Tram 4 im 10-Min-Takt) 

P6: Kanzlerfeld 

(via Rudolfplatz) 

P7: Lamme 

(via Rudolfplatz) 

P8: Kanzlerfeld 

(via Ringgleis) 

P1: Campusbahn 

(via Stammstrecke) 

Vermiedene Pkw-Kilometer 
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P1 P2 P3 P4 P5 P5.1 P6 P7 P8

4 4 2 2 3 4 2 2 2

3 3 3 3 3 2 3 3 3

3 4 2 1 2 3 2 2 1

10 11 7 6 8 9 7 7 6

Bewertung der Varianten

Lehndorf-

Kanzlerfeld/Lamme

 Südstadt - 

Mascherode

Salzdahlumer 

Straße
Campusbahn

Verkehrsemissionen 

vermiedene Pkw-km [Pkw-Tkm/d]

Korridor

Summe der Bewertungen

Spezifikation

Kennwerte

Verkehrsnachfrage / Umsteiger

Neuverkehr ÖV insgesamt [Pers. F./d]

Betriebsaufwand

Linien  Braunschweiger Verkehrs-Gmbh [Fzg-km/d]

Ergebnis der Bewertung der untersuchten Stadtbahnkorridore 
 

Bewertung der Kennwerte auf einer Skala von 0 – 5 Bewertungspunkten 
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Legende 

 Bestandstrecke 

 untersuchte Trassierung 

 

Untersuchungsstufe II 

Empfehlung der weiter zu  

betrachtenden Korridore 

im Stadtbahnnetz 
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Strecke Streckenlänge Gesamtkosten

Kosten je 

Kilometer 

Streckenlänge

Campusbahn 4,0 km 52,0 Mio. € 13,0 Mio.€/km

Campusbahn 
mit Westlicher Innenstadtstrecke 4,9 km 66,0 Mio. € 13,5 Mio.€/km

Salzdahlumer Straße 3,4 km 44,5 Mio. € 13,1 Mio.€/km

Helmstedter Straße - Lindenberg - Südstadt - Mascherode 5,4 km 69,4 Mio. € 12,9 Mio.€/km

Radeklint - Lehndorf - Kanzlerfeld (via Rudolfplatz) 5,2 km 67,3 Mio. € 12,9 Mio.€/km

Radeklint - Lehndorf - Kanzlerfeld (via Klinikum und Ringgleis) 5,9 km 74,8 Mio. € 12,7 Mio.€/km

Radeklint - Lehndorf - Lamme (via Rudolfplatz) 6,3 km 69,1 Mio. € 11,0 Mio.€/km

Volkmarode-Nord 1,4 km 15,4 Mio. € 11,0 Mio.€/km

Kosten 

Gesamt-Investitionskosten einschl. Baukosten, Planungs- und Verwaltungskosten, Grunderwerb, Gebühren für TAB, EBA 

 ohne Kosten für neue Stadtbahnfahrzeuge und Erweiterung Betriebshof 

Gesamtkosten für die ausgewählten Trassen rd. 260 Mio. Euro (einschl. Volkmarode-Nord) 
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Legende 

 Bestandstrecke Tram 

 SPNV - Strecke Bestand 

 RegioBus 

 Verknüpfungspunkt  

Bestand 

 

Verknüpfung  

mit dem  

regionalen Netz 

Legende 

 Bestandstrecke Tram 

 SPNV - Strecke Bestand 

 SPNV - Strecke in Untersuchung 

 Regionale Busverbindung 

 Verknüpfungspunkt Bestand 

 Verknüpfungspunkt Planung 

 

Legende 

 Bestandstrecke Tram 

 SPNV - Strecke Bestand 

 SPNV - Strecke in Untersuchung 

 Regionale Busverbindung 

 Neubautrasse im 

Stadtbahnkonzept 

 Verknüpfungspunkt Bestand 

 Verknüpfungspunkt Planung 
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 Detaillierte Planung (Trassenbestimmung und Entwurf) 

 Finanzierung (Standardisierte Bewertung mit Folge- 

kostenrechnung und Abstimmung mit dem Fördergeber) 

 Planfeststellung 

 Grunderwerb 

 Ausführungsplanung 

 Bau 

           mehrere Jahre 

Weiteres Vorgehen / Ausblick 

 Entscheidung des Rates 

 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und der Fördermöglichkeiten  

nach der Methodik der Standardisierten Bewertung 

 Entscheidung über ein Stadtbahn-Erweiterungsnetz 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

              Dipl.-Ing. Manfred Michael, WVI Braunschweig 

Dipl.-Ing. Jürgen Hofmann, BPR Hannover 

  

 


